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Ministério Piblico
do Estado de Minas Gerais




Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico


NOTA TÉCNICA nº 50/2016

1. Objeto: Fazenda Samambaia.

2. Município : Pedro Leopoldo.

3. Objetivo: Cumprimento das cláusulas acordadas no TAC. 

4. Análise Técnica
Conforme já descrito nas Notas Técnicas nº 47/2013 e 60/2014 elaboradas pelo Setor Técnico desta Promotoria, houve o cumprimento dos itens 1, 2 e 4 do TAC firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a empresa Minerações Brasileiras Reunidas – MBR (tabela 1 – Anexo).

Ainda é necessário o cumprimento do item 3 do TAC, que se refere à execução das obras de restauração. Para conclusão das obras foi concedido o prazo de 24 meses a contar da aprovação do projeto.

O Protocolo do projeto de restauro no Iepha se deu em 21/08/2013. O Iepha elaborou a NT GPO 158/2013 em 21/10/2013. Em 27/02/2014 foi entregue novo projeto executivo, que foi aprovado pelo Iepha em junho de 2014. 

Desta forma, o prazo para execução das obras de restauro é até 24/06/2016.

Em 06/06/2016 a Vale solicitou ao Iepha e ao IEF dilação de prazo de 24 meses para conclusão das obras de restauração.

Segundo o relatório encaminhado, as obras de restauração da Casa Sede (Bloco 7) estão em fase final de execução (Tabela 2 – Anexo). Após a conclusão da restauração da Casa Sede será realizado o restauro das demais edificações / benfeitorias integrantes do conjunto, as quais:

· Bloco 1 – Casa agregado

· Bloco 2 – deposito (será demolido)

· Bloco 3 – Curral

· Bloco 4 – Apoio Paiol

· Bloco 5 – Paiol

· Bloco 6 – apoio Sede (será reconstruído) – caixa d’água será substituída.

· Bloco 8 – Moinho.

5. Conclusão
Apesar da obra de restauração da Casa Sede se encontrar em estágio avançado, próximo à conclusão (Tabela 2 – Anexo), ainda é necessário realizar todo o serviço de restauro das demais edificações / benfeitorias integrantes do conjunto, cujo prazo para conclusão se expirou em 24/06/2016.  

O prazo de dilação solicitado, ou seja, 24 meses, é semelhante ao concedido inicialmente no TAC para cumprimento da Cláusula 4. Sendo assim, no prazo concedido no TAC foi executado o restauro da Casa Sede, sendo necessário o dobro do prazo concedido inicialmente para conclusão total da obra de restauro.

Recomenda-se o aumento da equipe envolvida na obra para redução do prazo de entrega da mesma.

6. Encerramento
São essas as considerações deste setor técnico, que se coloca à disposição para o que mais se fizer necessário. 

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2016.

Andréa Lanna Mendes Novais

Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Arquiteta Urbanista – CAU 27713-4

TABELA 1 – Cumprimento TAC - assinatura do TAC – 24/08/2012
	
	Prazo 
	Fim do prazo
	Conclusão
	Observação
	Status

	Medidas emergenciais: limpeza, escoramento, diminuição sobrecarga telhado e lonamento cobertura (clausulas 1 a, b, c, d, e).
	180 dias 
	Inicial - 24/02/2013

Em 27/02/2013 – concedida dilação de 40 dias.

Novo prazo – 12/04/2013
	Parcial em 04/01/2013.

(faltando diminuição sobrecarga telhado e lonamento cobertura)

Final – 04/04/2013


	Ao invés da lona foi usado madeirite sobre as ripas que foram cobertos por lona. – solução considerada mais eficaz.
	Concluído dentro do prazo solicitado da primeira dilação.

Lonamento refeito em abril de 2015.

	Cercamento propriedade

(Cláusula 4)
	180 dias
	Inicial - 24/02/2013

Em 27/02/2013 – concedida dilação de 40 dias 

Novo Prazo – 12/04/2013
	Concluído em março de 2013

Validado pelo IEF em 14/03/2013

Apresentado ao MPMG em 04/04/2013.
	Construídos 6,66 quilômetros de cerca

Manutenção em 2,82 quilômetros de cerca

2,47 HÁ de roçada

1 porteira de aço.
	Concluído dentro do prazo solicitado da primeira dilação.



	Elaboração do Projeto

(Cláusula 2)
	180 dias da assinatura
	24/02/2013

Em 27/02/2013 – concedida dilação de 240 dias

Novo prazo – 27/10/2013
	Protocolo do projeto no Iepha em 21/08/2013.

Projeto aprovado em junho de 2014.
	Iepha elaborou NT GPO 158/2013 em 21/10/2013.

Em 27/02/2014 foi entregue novo projeto executivo.
	Concluído dentro do prazo solicitado da primeira dilação.

	Execução do restauro

(Cláusula 3)
	24 meses da aprovação do projeto
	Projeto aprovado em junho de 2014. Portanto, o prazo para execução das obras de restauro é até 24/06/2016.
	Em andamento.

Em 06/06/2016 a Vale solicitou ao Iepha e ao IEF dilação de prazo de 24 meses.
	Casa 7 (sede) em processo final de restauração com término previsto para agosto de 2016.
	


TABELA 1 – ANEXO - Restauração Casa Sede

	Executado
	A executar

	Serviços preliminares (novo escoramento) – 100 % concluído.
	Pintura

	Reforço fundação – 100 % concluído.
	Instalação elétrica

	Cobertura – 100 % concluída. As telhas antigas não apresentavam condições de serem reaproveitadas. As novas foram amarradas com arame de cobre. Cerca de 90 % das madeiras do engradamento são novas.
	Amarrar 40 % das telhas.

	Estrutura – 100 % concluída. As peças de madeiras foram parcialmente substituídas.

Reforço estrutural – 90 % concluído. Inserção de chapas metálicas
	Substituição frechal cômodo 18.

10 % reforço estrutural

	Alvenarias – 100 % concluído.60 % foram demolidas e substituídas por tijolo cozido e 40 % foram estabilizadas e reestruturadas.
	5 % dos rebocos.

	Forro esteira – 100 % concluído. Novo forro foi confeccionado com as mesmas características.

Forro tabuado – 57 % concluído. 90 % foi substituído.
	Terminar forro dos cômodos 05, 06, 07  e 08.

Instalar forro e treliça cômodo 4

Finalizar gesso cômodo 5

	Piso ladrilhos hidráulicos (reaproveitados) – 100 % concluído.
	Terminar os barrotes e assentar assoalho.

Assentamento rodapés e soleiras.

	Tanques sépticos e filtro – instalados.
	Concluir esgoto.

	Imunização – 90 % concluído.
	10 % imunização

	Esquadrias (reaproveitadas) – 70 % concluído.
	Instalar esquadrias cômodos 05, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17.

	Fogão a lenha – 75 % concluído.
	Terminar um dos fogões de lenha.

	30 % SPDA
	70 % SPDA

	
	Assentar passeio de pedra (cômodos 17 e 19)

Assentar portões metálicos (cômodo 21)

Assentamento bancada pia cômodo 4.

Instalar guarda corpo em aço cortem nas escadas externas

Assentar loucas e acessibilidade cômodo 5
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